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PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 

POR CALABRIA FESR 2007-2013 

ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE 

LINEA DI INTERVENTO 5.2.1.1 

. 

 

D.G.R. N. 110 / 2011 :  ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI  COMPLETAMENTO 

TESI A VALORIZZAZIONE I BENI CULTURALI DELLA CALABRIA  

 

 PARCO ARCHEOLOGICO DI SCOLACIUM                         
INTERVENTI DI: 

 SCAVO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE 

 

CRONOPROGRAMMA Tav. 

9 

lavoro 

A.1 



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N. ord. Attività data Inizio lavori presunto Fine
Durata 

gg.

1
ALLESTIMENTO 

CANTIERE
01/04/2014 08/04/2014 7

2
LAVORI DI SCAVO 

ARCHEOLOGICO
09/04/2014 26/10/2014 200

3
LAVORI DI RESTAURO 

ARCHEOLOGICO
09/08/2014 06/01/2015 150

4

LAVORI PARCO 

(ILLUMINAZIONE E 

PERCORSI)

01/09/2014 16/10/2014 45

5

INTERVENTO DI 

ANASTILOSI 

"VOMITORIUM"

10/10/2014 08/01/2015 90

6

LAVORI IMPIANTO 

DIFFUSIONE SONORA E 

VIDEORVEGLIANZA

20/11/2014 19/01/2015 60

7 SMOBILIZZO CANTIERE 19/01/2015 26/01/2015 7

 Tc  300 gg.

naturali consecutivi

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

1

D U R A T A  (gg)
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